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22 de diciembre de 2021

Ivelisse Torres Rivera

Inspectora General

Oficina Inspector General de Puerto Rico (OIG)
PO Box 191733

SanJuan PR 00919-1733

Re: Informe de Investigacion 01G-Ql-22-005

Reciba un cordial saludos de todos los que laboramos en la Autoridad Para el Financiamiento de la
Infraestructura, AFI.

l. Introduccion:

El dia 18 de noviembre de 2021 la AFl adviene en conocimiento sobre la Investigacién motu propio, Nam.
01G-QI-22-005, a través de carta adelantada por correo electrénico firmada por Vanessa Figueroa,
Ayudante Ejecutivo. La OIG publicé el informe de investigacién en su pagina electrénica y resefiado en la
prensa del pais ese mismo dia. En sintesis, concluye un solo hallazgo donde la OIG alega “Falta de
Diligencia en la Rehabilitacién de las escuelas Publicas afectadas por los Sismos y Huracanes”.

Nuestros registros no tienen notificada por su oficina una investigacion o requerimiento de informacién
identificada por el 01G-QJ-22-005, por lo cual, el pasado 7 de diciembre de 2021 solicitamos de su oficina
copia del expediente de investigacion. La Lcda. Edmilany Rubio Vega contestd en respuesta lo siguiente:

“Al tratarse de una investigacion previamente notificada, a través de su correo electrénico el
19 de febrero de 2020, se le atribuye conocimiento a usted y al personal que respondié los
requerimientos de informacién. No obstante, como le ha sido informado el Area de
Preintervencién y Exdamenes de la OIG, lleva a cabo una intervencién independiente de la
investigacion nimero QI-20-02-161-003; de la cual se emitié el Informe 0IG-QJ-22-005, del
cual se le remitié copia. Por lo que sugerimos, verifique con el enlace que fuera designado de
manera que pueda distinguir los procesos llevados a cabo en la entidad que dirige.” Enfasis

suplido.”
\
“Respecto a su solicitud del expediente de investigacion o procesos internos de la OIG, por

imperativos de ley y a tenor con nuestros deberes ministeriales, son confidenciales y no
pueden ser divulgados. Cabe resaltar que, nuestro informe se basa en informacién provista
por su agencia.”

Nuestra solicitud del 7 de diciembre de 2021 se limité al expediente investigativo y no fue extensiva a los
procesos internos de la OIG. Con la respuesta interpretamos, por no surgir del documento, que el Informe
de Investigacion OIG-Ql-22-005 se fundamenta en la informacion suministrada en una investigacién
independiente y separada bajo el nimero OIG- QI-20-02-161-003 sobre sismos, asunto que no quedd
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consignado en el informe de investigacién de referencia, en el acpite donde establecié la metodologfa,
permeando el informe de ambigtiedad y de notificacién inadecuada.

Luego de cotejado el ordenamiento de la OIG, no existe un reglamento aprobado por la OIG bajo la Ley
de Procedimientos Administrativos Uniforme (LPAU), Ley 38-2017, que permita la publicacidn de una
determinacién de hallazgo, manteniendo confidencial los criterios aplicados para sostenerlos y donde se
establezca los pardmetros limitativos de su discrecién al ejercer los procedimientos de Investigacién como
el de referencia. Al invocar la confidencialidad de la documentacién publica solicitada, la cual es denegada
por la OIG luego de adjudicarse un hallazgo en contra del solicitante y publicarlo a los medios de acceso
al ptiblico en general, debe contener los fundamentos juridicos la denegatoria conforme requerido por el
articulo 7 de la Ley 141-2019, conocida como la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expédito para el
Acceso de a la Informacién Pablica”. Ante la ausencia de un reglamento aprobado por la OIG bajo LPAU,
recurrimos a que reconsidere su posicién y proceda a dar acceso al expediente investigativo conforme
establecido en el articulo 6 y 7 de la Ley 141-2019 para atender su requerimiento.

A pesar de que la OIG privd a la parte compareciente de tomar conocimiento e identificar los pardmetros
y fundamentos del expediente investigativo que sustentan el hallazgo y las personas entrevistadas, si
alguna, procedemos a notificar los resultados de nuestra evaluacién del Informe. En adelanto,
respetuosamente consignamos que la OIG se ha inducido a error. Exponemos a continuacion.

II. Sobre Determinaciones de Hecho del Informe de Investigacién y la diferencia entre delegary
asistir:

El informe de investigacién fundamenta que el Departamento de Educacién delegé a la AFl la
rehabilitacion de las escuelas afectadas por los sismos. Como bien conoce la 0IG, un beneficiario del
Programa de Asistencia Pablica Federal bajo el Programa de Asistencia manejado bajo la Agencia Federal
de Manejo de Emergencia, conocida en sus siglas en Ingles FEMA, no puede delegar sus responsabilidades,
pero puede recibir asistencia técnica legal y financiera de la AFl cuando es una entidad beneficiada bajo
la Ley 44-1988, segiin enmendada que crea la AFl, la cual dispone:

“Para crear la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico con el propdsito de
establecer un mecanismo para conceder asistencia financiera, administrativa o de otra indole a
corporaciones e instrumentalidades publicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico autorizadas por ley
a desarrollar facilidades de infraestructura y para establecer un medio alterno para el financiamiento de
facilidades de infraestructura...”

La informacion suministrada a la OIG respalda que la AFI asistié al Departamento de Educacién (DE) en
unos dmbitos especificos y limitados. Conforme los requerimientos de la 01G-QJ-20-02-161-003 puede
identificar los siguientes ambitos relacionados a los sismos:

1. Inspeccién de escuelas para categorizarlas en aptas, parcialmente aptas y no aptas y con
. Formulario FEMA P-154. La inspeccion solicitada de 157 escuelas fue ejecutada dentro de lo
requerido contractualmente por el Departamento de Educacién. Tome conocimiento que la Junta

de Control Fiscal suspendié la Orden Ejecutiva- No. 2020-010 el 22 de enero de 2020 paralizando

los trabajos de recuperacion hasta tanto se evaluara el impacto presupuestario en conciliacién al
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consignado en el informe de investigacion de referencia, en el acépite donde establecié la metodologia,
permeando el informe de ambigiliedad y de notificacién inadecuada.

Luego de cotejado el ordenamiento de la OIG, no existe un reglamento aprobado por la OIG bajo la Ley
de Procedimientos Administrativos Uniforme (LPAU), Ley 38-2017, que permita la publicacién de una
determinacion de hallazgo, manteniendo confidencial los criterios aplicados para sostenerlos y donde se
establezca los pardmetros limitativos de su discrecion al ejercer los procedimientos de Investigacion como
el de referencia. Al invocar la confidencialidad de la documentacién publica solicitada, la cual es denegada
por la OIG luego de adjudicarse un hallazgo en contra del solicitante y publicarlo a los medios de acceso
al publico en general, debe contener los fundamentos juridicos la denegatoria conforme requerido por el
articulo 7 de la Ley 141-2019, conocida como la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expédito para el
Acceso de a la Informacién Publica”. Ante la ausencia de un reglamento aprobado por la OIG bajo LPAU,
recurrimos a que reconsidere su posicién y proceda a dar acceso al expediente investigativo conforme
establecido en el articulo 6 y 7 de la Ley 141-2019 para atender su requerimiento.

A pesar de que la OIG privé a la parte compareciente de tomar conocimiento e identificar los parametros
y fundamentos del expediente investigativo que sustentan el hallazgo y las personas entrevistadas, si
alguna, procedemos a notificar los resultados de nuestra evaluacién del Informe. En adelanto,
respetuosamente consignamos que la OIG se ha inducido a error. Exponemos a continuacion.

I. Sobre Determinaciones de Hecho del Informe de Investigacion y la diferencia entre delegar y
asistir:

El informe de investigacién fundamenta que el Departamento de Educacién delegé a la AFl la
rehabilitacién de las escuelas afectadas por los sismos. Como bien conoce la 0IG, un beneficiario del
Programa de Asistencia Pablica Federal bajo el Programa de Asistencia manejado bajo la Agencia Federal
de Manejo de Emergencia, conocida en sus siglas en Ingles FEMA, no puede delegar sus responsabilidades,
pero puede recibir asistencia técnica legal y financiera de la AFl cuando es una entidad beneficiada bajo
la Ley 44-1988, seglin enmendada que crea la AFl, la cual dispone:

“Para crear la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico con el propésito de
establecer un mecanismo para conceder asistencia financiera, administrativa o de otra indole a
corporaciones e instrumentalidades pablicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico autorizadas por ley
a desarrollar facilidades de infraestructura y para establecer un medio alterno para el financiamiento de
facilidades de infraestructura...”

La informacion suministrada a la OIG respalda que la AFI asisti6 al Departamento de Educacion (DE) en
unos dmbitos especificos y limitados. Conforme los requerimientos de la 0IG-QI-20-02-161-003 puede
identificar los siguientes ambitos relacionados a los sismos:

1. Inspeccién de escuelas para categorizarlas en aptas, parcialmente aptas y no aptas y con
Formulario FEMA P-154. La inspeccion solicitada de 157 escuelas fue ejecutada dentro de lo
requerido contractualmente por el Departamento de Educacién. Tome conocimiento que la Junta
de Control Fiscal suspendié la Orden Ejecutiva No. 2020-010 el 22 de enero de 2020 paralizando
los trabajos de recuperacién hasta tanto se evaluara el impacto presupuestario en conciliacién al
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plan fiscal. Posteriormente, el 15 de marzo de 2020 la Hon. Gobernadora Wanda Vazquez Garced
ordend el cierre de las operaciones gubernamentales mediante el boletin Administrativo Nam.
OE-2020-023. Estos dos eventos surgieron durante el periodo investigado notificado, el cual
comenzo el 7 de enero de 2020 hasta el 24 de marzo de 2020. LA AEP inspeccioné sus escuelas.
3. Reparacion de facilidades temporeras en el area sur para dar clases bajo carpas. Ambito ejecutado
en 4 dias, desde el 14 de febrero al 17 2020.

4. Demolicién de la Escuela Agripina Ceda en el Municipio de Guénica. Ambito autorizado el 5 de
marzo de 2020. Ejecutado desde el 6/16/2020 al 10/26/2020. 133 dias.

Todos los anteriores ambitos contratados y ejecutados en 100% al momento de recibir el informe de
investigacion.

La informacion suministrada a la OIG respalda una asistencia técnica, legal, administrativa y financiera
por parte de la AFl y no una delegacidn por parte del DE a la AFl. Al concluir la OIG una delegacién de
responsabilidades bajo un Programa de Asistencia Publica de FEMA, atenta con descualificar los
reembolsos. Es la OIG vy no la AFl la que arriesga los reembolsos del programa.

En cuanto al evento del Huracdn Maria mencionado en el hallazgo del Informe, el @mbito contratado se
limité al Programa de Sellado de Techos Temporeros bajo Categoria B de FEMA con el adelanto de 25
millones. La totalidad de 211 millones de presupuesto no fue transferida que erréneamente fue
mencionado en el informe de la OIG. Al recibir el informe de Investigacién, la AFl habia culminado la
ejecucion del ambito originalmente contratado. Hay que destacar que, por los ahorros obtenidos en las
subastas, se desarrollé un @mbito adicional comprendido en la fase Il y lll que se encuentra ejecutada en
su totalidad antes de recibir el informe de investigacién. Actualmente, se estd ejecutando la fase IlIB de
24 escuelas que adicionalmente solicité el DE que conllevan mitigacién de asbesto y pintura con base
plomo.

Sin embargo, destacamos que la notificacion recibida por la OIG limitd el &mbito de la Investigacion a
sismos, a pesar de que el hallazgo incluyé los eventos relacionados con el Huracdn Maria. Asunto en
controversia que con el acceso al expediente investigativo pudo haberse reconciliado.

a. Rehabilitacién de las Escuelas Pdblicas no es un 4mbito contratado con la AFI,

La rehabilitacion de las escuelas publicas es un dmbito mayor al que comprende el contratado con la AFI,
por lo cual esa determinacion por parte de la OIG no estd respaldada por la informacién suministrada.

Segln la Ley de la Reforma Educativa NUm. 85-2018, establece que las labores de mantenimiento y de
conservacion recaen en manos de la Autoridad de Edificios Publicos (AEP) y la Oficina para el
Mejoramiento de Escuelas Pablicas (OMEP), bajo las prioridades que establezca el DE. La AFl no esta
mencionada en la Ley, y concede deferencia al DE para que, en cumplimiento con los objetivos de la
misma, establezca las prioridades de trabajos a ejecutar con la asistencia que este requiera. Por lo antes
mencionado, segun dicha Ley, la rehabilitacién de las escuelas recae en OMEP y AEP.

Al momento de recibir el informe, ya la AFI habia ejecutado los &mbitos contratados enumerados en los
acdpites anteriores. El privar a la AFI de acceso al expediente investigativo, nos impide asistir y colaborar
con la OIG para que pudiera tomar conocimiento oportuno que se ha inducido a error.
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b. Escuela Emilio Delgado Municipio de Corozal

El informe hace referencia a los trabajos relacionados con la Escuela Emilio Delgado. Los registros de la
AFl respaldan que el ambito de Construccién autorizado por el DE se llevd a subastas publica en cuatro (4)
ocasiones, el pasado 11 de diciembre 2020, 22 de febrero 2021, 30 de abril 2021 quedando tres de ellas
canceladas por propuestas recibidas fuera de presupuesto asignado o por incumplimiento técnico de los
proponentes. El 17 de junio del 2021 se adjudicé el &mbito y se encuentra en ejecucion para terminacién
sustancial programada para el 18 de mayo de 2022 y terminacién final para 17 de junio 2022 en
cumplimiento con las condiciones uniformes de obra publica de la Ley Nim. 218 de 21 de diciembre de
2010y las disposiciones federales codificadas en el “2 Code of Federal Regulations 200”.

El Informe de Investigacion no establece los criterios de diligencia aplicados a este proyecto que sustentan
el hallazgo y como éstos se reconcilian con los factores fuera del control de la AFI, que motivaron las
cancelaciones de las subastas previas.

c. Facilidades Temporeras Educativas; Proyectos de Modulares

Los registros de la AFl respaldan que el ambito de construccion autorizado por el DE para los proyectos
de escuelas modulares se llev6 a subasta publica en dos (2) ocasiones, resultando las propuestas fuera del
presupuesto asignado de la subasta en la primera ocasién. A continuacién, un desglose de las gestiones
realizadas:

AFI - SUBASTAS - Modulares - 14 de diciembre de 2021

FECHA
HOMACAOON

2 SUBASTA HOMBRE DEL PROYECTO FECHA APERTURA BTATUS COMPAFIA ADJUDICADA WwANTA

Request for Proposak Design Build GudnicaSchool Traifer CAM (FLADA- PECP LESTAS
A R-BP-20-0. -J on- -Jan- A ‘A
el Park, MunicipolRy of Gudaka et EXCTOEN FRESUPLESTO 28Jan-20 Lz 1/
Request for Proposals Design Build Portabk Mobi% Traikrs CANCELADA- PROPLESTAS
(AR-DP-2L002-RFP | oy ot ivality of Goayonitia Puerto Rico 47-Feb-21 EXCEDEM FRESUPLESTO 25-Feb-2L /A ’ /A
Engine eringArcheclure ProfesionalServices for Conceplual
AR-Bp-21042 Drawings SAe & Modviar System Municipalitics Gudnica, 15-Apr-21 ARIUDICARA YAMBITO | opsn it NG ENIUM PROFESSIONAL GROUP, PSC S64,44044
COMPLETADO 100%
Guayanilla, Peiivelas and Yawco.
Modul i =
AR-BP-21-014 SitemorModalone£p e ks ENB HEATIRERSEIT Y Ao 208021 Ealecniam 0N e | | mamaizi LA SALLE CONSTRUCTON GROUP, LLC $6,849,000.00
Quiks progreso
AP D esian Mangeilining Delivery and tetoltil Bk el ADIUDICADA-PROCESO Exc{m::iﬂrg‘;m:;f' :;ﬂ.:‘:"s o
AR-BP-21-05L RFQ  |Modular Systems Municipalties of Gudnica Guayanitia, 26-May-2L 08-Jun-21 ik = N/A
s fon. o Vowdh, COMPLETADO CONSTRUCTION CORP. & DYNAMIC
CONSTRUCTION GROUP, LLC
lagenium ProfessionalGrouwp PSG O M
B Consulting Engine ering PSG, CMS
RFQnspection Services for Moduelar Classrooms Sehools, ADIVDICADA- PROCESO o 2 2
AR-BP-21-060-RFQ ez i O1-Jun-21 26dun-21 Engincering Scrvkes PSG ROV Engineering A
[}
Mun Gudaka, Geayeailla Yauco and Peiuclas Puerto Rka COMPLETADO Service PSG EAS & Associates PSG, v Ing
MiguelA. Bonilla PSC
RFP Design and Buitd of M oduler Uassrooms Eka Coulo ADIUDICADA-¢n
AR-BP2LR02REP |\ ot oadtuts Mudior Rirera Schook Mun. Gudnlea PR 19-Juk2i col ottt 29-How-21 Caribe Tecno, CRL $3,504,175.00
RFP Design and Buitd of M odulor Classrooms Wipslito Gorefa ADIUDICADA -contratada
AR-BP-21-103-RFP Borrero Mua. Guayanilla PR 19-Juk21 NTP-12/14/2021 27-0¢t-21 Caribe Tecno, CRL 56,629,950.00
RFP Design and Buitd of M odular Clossrooms Benkeia Veler ADIUDICADA -contratada
AR-DF-20-207-RFP School Municipalily Yauco Pwerto Rico A5 fukde NTP-12/24/2021 B Carlbe Tevao, ChL 5276 am
Request for Proposak for the Desiga and Build of Modular ADIIDICADA -JCF oprobé
AR-BP-21-128-RFP  |Classrooms - SU Jorge Lucas ond Ramon Perex Puceell 03-Aug-21 contrato 12/10/2021 ¢n 14-0¢t-21 Caribe Tecno, CAL $12,517,487.00
Schook at the Muaiipaldy of Peivelas, Puerto Rico. soficRud delPCo
Ar-Bp.z1.246.npp |IoPection Services of Modular System for Agiipina Seda and 14-dut21 ADIUDICADA contratada |  201ut21 EAS & Assockates, P.S.C £64,144.00
Aura Quiles Schooks in the Munkipaily of Gudnite, PR
taspe clion Services of Modular System for Elsa Cowto and 3
AR-BP-21-147- -Juk21 dfudicad - PROFESSIONAL GRi 66,072.00
R-BP-21-147-RFP Luis MuiorSchook inthe MunicioalR Gudnica, PR 241, Adjudicada 20-ef2L NG ENIUM ? ouP, PSC K
tnspe clion Services of Modular System for Hipolo Garea
H-BP-21-145-REP - DIUDICADA-contratad: 0 1uk22 NG ENIUM PROFESSIONAL GROUP, PS .
A and Herminio ArzolaSchooks in the Mun.of Gwayanilla PR ul 20 A i sl b see0220
taspeclion Scrvices of Modular System for Benicka Vékr
-BP-21-149-RFP 24-Jub22 -contratad. 20-ut22 G ENIUN 66,072.00
AR-BP-2L-249-REP |0 o pe B uade loalhy of Voo Puocelis Rice o) ADIUDICADA-contratada o, Ul PROFESSIONAL GROUP, PSC £
laspe clion Services of Modular Syste m for Jose Omofre and
-BP-21- Juk2, 20-Jub2l G ENIU 66,072.00
[AR-OP-ZEASORER | 0 e Sohools du the Mum. e Boeide bl 14-Juk21 ADIUDICADA v, NG EHIUM PROFESSIONAL GROUP, PSC s
arrop-20asenep |[7PECtonServices of Modular System for Sulorge Lucas ond 14dub21 ADIUDICA DA 20.4ut21 14GENIUM PROFESSIONAL GROUP, PSC

Ramonr PérexSchools in the Municipality of PeRuelas, PR $66,072.00
TOTAL $40,256,556.44
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d. Financiamiento

El acdpite Nam. 15 del informe investigativo establece erréneamente una disponibilidad de presupuesto
para atender la rehabilitacion de las escuelas a raiz de los sismos, “sin condiciones restrictivas y términos
para la utilizacién de los Fondos de construccién de reconstruccién de las escuelas a raiz de los sismos”.
Los acuerdos suministrados no respaldan esa conclusién. El privar a la AFl de acceso al expediente
investigativo, nos impide asistir y colaborar con la OIG para que pudiera tomar conocimiento oportuno
que se ha inducido a error.

Conclusién:

En el aspecto sustantivo y procesal, el Informe de Investigacion 01G-QI-22-005 contiene determinaciones
de hechos y conclusiones erréneas que no adelanta el principio de Prevencién de conducta que afecte la
sana administracién de fondos publicos

En un periodo investigativo del 7 de enero de 2020 al 24 de marzo de 2020, la OIG adjudicé un hallazgo
imputando falta de diligencia a la AFl en un informe investigativo, notificado y publicado 20 meses mds
tarde, el 18 de noviembre del 2021. Durante el periodo investigado relacionado a los sismos, la AFl solo
tenia encomendado la inspeccion solicitada de 157 escuelas y la demolicién de la Escuela Agripina Seda.
Ambos ambitos fueron ejecutados dentro de lo requerido contractualmente por el Departamento de
Educacion.

El informe Investigativo no tomo en consideracién que la Junta de Control Fiscal suspendié la Orden
Ejecutiva No. 2020-010 el 22 de enero de 2020, paralizando los trabajos de recuperacién hasta tanto se
evaluara el impacto presupuestario en conciliacion al plan fiscal. Este dato se le dio conocimiento a la OIG
por parte de la Contralora de Puerto Rico, Yesmin Valdivieso. Posteriormente, el 15 de marzo de 2020 la
Hon. Gobernadora Wanda Vazquez Garced ordend el cierre de las operaciones gubernamentales
mediante el boletin Administrativo Nim. OE-2020-023. Estos dos eventos surgieron durante el periodo
investigado notificado, el cual comenzd el 7 de enero de 2020 hasta el 24 de marzo de 2020. Ambos
eventos son de conocimiento previo por parte de su oficina al emitir el informe.

La OIG realiz6 un proceso investigativo con consecuencias civiles, administrativas y cuasi penales sin tener
aprobado un Reglamento que conceda el debido proceso de ley a los investigados.

La AFI reconoce los poderes y facultades de la OIG conforme fueron delegados y las consecuencias y
remedios de naturaleza penal y cuasi- penal en caso de incumplimiento. El articulo 7 (o) de la Ley 15-2017
reconoce como una facultad, deber y poder de la OIG, el realizar un reglamento donde establezcan las
reglas de procedimientos para las investigaciones que realice. Entendemos respetuosamente, que la
facultad de realizar investigaciones estd condicionada a la aprobacién de la reglamentacién
correspondiente conforme la Ley 38-2017, conocida como la Ley de Procedimientos Administrativos
Uniforme, LPAU. El presente informe estd basado en un Manual Interno que afecta derechos de terceros
y que la OIG ha revestido de confidencialidad al negar acceso al expediente investigativo.

La misiva recibida no cita el reglamento de la OIG para el trdmite procesal de la Investigacién donde
establezca garantias minimas del debido proceso de ley. Ante la omisién de la cita reglamentaria que
limita la discrecion de la OIG como entidad fiscalizadora, estamos en estado de indefensién ante el
requerimiento de accion correctiva producto de un hallazgo que adolece de fuente legal reglamentaria y
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las que cita adolece de especificidad. No existe en el informe una especificidad de la disposicién legal y
reglamentaria, alegadamente incumplida por la AFI. La misiva recibida constituye un documento legal
adjudicativo en violacién al debido proceso, afectando derechos de terceros y de los servidores publicos
a los cuales represento.

El hallazgo y la accién correctiva requerida constituyen una determinacién sumaria que no fue el resultado
de haber apercibido a las partes de sus derechos establecidos en la seccién 3.1 (Carta de Derechos) de la
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. Sec. 9641, la cual
establece que:

“En todo procedimiento adjudicativo formal ante una agencia se salvaguardardn los
siguientes derechos: (A) Derecho a notificacion oportuna de los cargos o querellas o
reclamos en contra de una parte. (B) Derecho a presentar evidencia. (C) Derecho a una
adjudicacion imparcial. (D) Derecho a que la decisién sea basada en el expediente”.

Entiéndase, que la misma sea fundamentada o explicada. Magriz Rodriguez v. Empresas
Nativas Inc., 143 DPR 63 (1997)

Lo anterior tiene su génesis en el precepto constitucional que se recoge en la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley Nim. 38 de 30 de junio de 2017, 3 LPRA
sec. 9601 et seq., la cual fue promulgada con el fin de ofrecer a la ciudadania servicios publicos de
eficiencia, dedicacién, prontitud y de alta calidad bajo el amparo de las garantias bdsicas del debido
proceso de ley.

En el proceso administrativo adjudicativo, el debido proceso de ley da derecho a una parte afectada a
presentar toda la prueba necesaria para sostener su reclamo, asi como a refutar oralmente o por escrito
la evidencia sometida en su contra. Lépez Vives v. Policia de Puerto Rico, 118 DPR 219 (1987).

En el contexto anterior, destacamos que la misiva “Informe de Investigacién”, se fundamenta en un
hallazgo de un proceso investigativo cuya metodologia de requerimientos de informacion le corresponden
a otra investigacion independiente. A pesar de que notifica que la misma estd limitada al evento de los
sismos, inserta en el hallazgo una conclusién relacionada al evento del Huracan “Maria”. La investigacion
a la que alude el informe nunca fue notificada a la AFI.

Configura como cuestién de hecho, conducta prematura al prejuzgar una determinacién de hallazgo, al
no haber permitido acceso al expediente y haber no compartido con la AFl un borrador del informe previo
a su publicacién. En consecuencia, ha comprometido su imparcialidad prospectivamente, para evaluar
objetivamente los planteamientos que en el presente escrito traemos a su atencién.

El hallazgo notificado en el informe Investigativo, atenta con el ordenamiento de conducta ética,
profesional y de anticorrupcién, que cita en la Ley 15-2017 en apoyo legal de su misiva. Habiendo
ejecutado todas las labores identificadas en el periodo investigativo, no respalda una accién correctiva
que proponer. El habernos negado acceso al expediente no permite considerar otra interpretacién a la
previamente presentada para su consideracion.
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Lo anterior expuesto no compromete nuestra obligacién de continuar colaborando con la OIG en la
continuidad de los procesos, conforme la sana administracién requerida dentro de la Ley que nos obliga
a todos por igual.

Sirva la presente misiva, nuestra cordial invitacién para reunirnos a su conveniencia con el objetivo de
atender cualquier asunto relacionado.

A sus drdenes quedo,

Eduardo Rivera Cruz
Director Ejecutivo

Cc: Leda Edmilany Rubio Vega
Directora de Area de Querellas e Investigaciones



